go
IENTO

§

CONSTRUCCION ¥ MAN

TEN]

DEPENDENCIA CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TEPEN DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

SUPERVISO

DEQBRA

DEPENDENCIA: HOJA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ¥ ECOLOGIA RESUMEN DE ESTIMACIONES 1DE1
O8RAT CONSTRUCGON DE CANAL CON MAMPOSTERIA IMPORTE AUTORIZADO DE CONTRATO! $ 363,909.31
uBrcAGON: TLAXINACALPAN Ko, DE CONTRATO: i MTRO-DOP-2019/RECPOA53008 FECHA 03 DE MAYC DE 2016
CONTRATISTA: MICSA HIDALGO IMPORTE CONTRATADO: 5 353,909.31 |FECHA DEINICIO: 01 DE ABRILDE 2019
No. DE ESTIMACION: 1 [UNIcA) No. DE AMPLIAGON: FECHA GE TERMIND: 30 DE ABRIL BE 2619
PERIODOD EST: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 IMFPORTE DE AMPLIAGON: AVANCE FINANCIERD: 100,00%
RESUMEN DE ESTIMACIONES
HNo. .
0. DE Mo. DE ESTIMACION WADE TOTAL AMORTIZACION v DE TOTAL DE RETENCIONES PAGO
ST FACTLIRA SIt TVA, ESTIMACION ESTIMADO AMORTIZACION AMORTIZACION LQuIno
1 (GNICA} 2080 ] 313,714.92 550,154.39] 363,909.31 $0.00; $4,705.72} 5 359,203.59
! g
TOTALES
ANTICIPOS IMPORTES {CON {VA]}
ANTICIPO TOTAL: 5&}:02 MONTO TOTAL CONTRATADG: 5363,909.31
EM ESTA ESTIMACION: 50,00 FAUNTO DE FSTA ESTIMACION: $363,909,31
AMORTIZADO ACUMULADO ANTERIOR: 50.00 BONTO ACURLADD ANTERIOR: 5000
ANTICIPO AMORTZATD ACUMULADD: 40,00 MOHTO ACHMILADO ACTUAL: 8363,509.31
SALDO POR ANKIRTIZAR: $0.00 SALDO POR PAGAR: $0.00
ANALISIS FEINANCIERO DE ESTA ESTIMACION
IMPORTE DE ESTIMACION $313,714.92
IVA $50,194.39
$363,909.31
AMORTIZACION DEL ANTECIPO: $0.00
INSP. Y ViG. 0.50% §1,568.57
SUPV. OBRAS PUB 1.00% 43,137.15
SUMADE DEDUCCIDNES
SON: ﬁTRijIENl‘OS CINCUENTA ¥ NUEVE MIL nosamms TRES PESOS 59/180 M.N.}




