



Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
No. IO-13063-SOP-E003-2022

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA EDUCACIÓN (ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CERRADA DE LA EDUCACIÓN), LOCALIDAD DE SANTA MARÍA QUELITES, MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, ESTADO DE HIDALGO LOCALIDAD DE SANTA MARÍA QUELITES**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN CALLE LERDO DE TEJADA No. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
NELY CAMACHO MARTÍNEZ	60 DÍAS NATURALES	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,467,740.75 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
PROCARD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	60 DÍAS NATURALES	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 1,557,616.60 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V.	60 DÍAS NATURALES	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 1,527,286.83 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA

SE DESIGNÓ A NELY CAMACHO MARTÍNEZ, REPRESENTANTE DE NELY CAMACHO MARTÍNEZ, A PROCARD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE DE PROCARD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., A CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE DE CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ECOLOGÍA



PLANEACIÓN



PRESIDENCIA



CONTRALORÍA MUNICIPAL



Obras Públicas Municipales

C.V., QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022, ALAS 17:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO TEPEJI.GOB.MX/ PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	L.A. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ	
TESORERO MUNICIPAL.	I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	L.C.P. ISABEL CHÁVEZ ÁVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	LIC. OMAR CORTÉS OSORIO	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	LIC. CLAUDIA ELSA LÓPEZ GUTIÉRREZ	
ASESOR JURÍDICO.	LIC. DANIEL ROJO RIVAS	





Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR NELY CAMACHO MARTÍNEZ	ING. RIGOBERTO GÓMEZ PÉREZ	
POR PROCARD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ JULIÁN CRUZ LUGO	
POR CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V.	LIC. ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO	



PLANEACIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA

