

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA AL FORTAMUN 2023 DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HGO.

ACTIVIDAD	Diciembre			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Recopilación y análisis de información que permitirá conocer el diagnóstico del FORTAMUN 2023, utilizando fuentes externas e internas, con ello identificar la problemática y las probables causas y efectos de la misma.	2 de diciembre			
Revisión de la Metodología del Marco Lógico del FORTAMUN 2023, utilizando los formatos presentados por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo, disponibles en la dirección electrónica: https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciainanzas/UTED#	6 de diciembre			
Revisión de MIR y Fichas Técnicas de Indicadores para el FORTAMUN 2023		10 de diciembre		
Primera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados (respecto a las preguntas 1 a 25).		11 de diciembre		
Segunda entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados (respecto a las preguntas 26 a la 40).			17 de diciembre	
Tercera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados que deberá contener la siguiente estructura: <ol style="list-style-type: none"> 1. Resumen ejecutivo 2. Índice 3. Introducción 4. Características del programa 5. Diseño del programa 6. Planeación y Orientación a Resultados del programa 7. Cobertura y focalización del programa 8. Operación del programa 				20 de diciembre

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA AL FORTAMUN 2023
DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HGO.

9. Percepción de la Población atendida del programa 10. Resultados del programa 11. Análisis FODA 12. Conclusiones 13. Bibliografía 14. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación 15. Anexos <ul style="list-style-type: none"> • Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo • Matriz de indicadores para resultados • Indicadores • Metas del programa • Avance de acciones para atender ASM • Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación • Avance de los indicadores respecto a sus metas 				
Cuarta entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados. Actualización del Informe Final con base en las revisiones.				26 de diciembre

ATENTAMENTE

M.A. ROBERTO CLEMENTE BRAVO RIVERO